

**Maj 2018**

## **Opsætning af den nye badebro**

NBC Marine har i dag meddelt bestyrelsen, at der er opstået forsinkelser for opsætning af badebroer. Det betyder for os, at arbejdet ikke kan påbegyndes i morgen (som tidligere annonceret), men torsdag den 17. maj.

Det forventes, at monteringen af den nye badebro vil pågå i 4-5 arbejdsdage.

Bestyrelsen beklager naturligvis denne forsinkelse.

På forhånd tak for stor tålmodighed.

**Bestyrelsen**